

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 11 DECEMBRE 2008**

**Délibération
n° 2008.12.119.B**

**Camping
communautaire - lot
n° 5 " menuiserie
aluminium " :
avenant n° 1**

LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE HUIT à 17h00, les membres du bureau communautaire se sont réunis au siège de la communauté 25 boulevard Besson-Bey à ANGOULEME suivant la convocation qui leur a été adressée par Monsieur le Président.

Date d'envoi de la convocation : **05 décembre 2008**

Secrétaire de séance : Michel GERMANEAU

Membres présents :

Philippe LAVAUD , Denis DOLIMONT, Jean-Claude BEAUCHAUD, François NEBOUT, Michel BRONCY, Fabienne GODICHAUD, Didier LOUIS, Jean-Claude BESSE, Brigitte BAPTISTE, Bernard CONTAMINE, Guy ETIENNE, Michel GERMANEAU, Jean-Pierre GRAND

Ont donné pouvoir :

Excusé(s) :

Jean-François DAURE, André BONICHON

Excusé(s) représenté(s) :

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE / TOURISME

Rapporteur : **Monsieur BEAUCHAUD**

CAMPING COMMUNAUTAIRE - LOT N° 5 " MENUISERIE ALUMINIUM " : AVENANT N° 1

Par délibération n° 220 du 28 juin 2007, le conseil communautaire a approuvé le lancement d'un appel d'offres pour la réalisation d'un camping à proximité du plan d'eau de Saint-Yrieix sur Charente.

La commission d'appel d'offres du 21 février 2008 a attribué le lot n° 5 « menuiserie aluminium » à la société VERRESpace – ZAC Les Montagnes – 16430 CHAMPNIERS pour un montant de 78 410,39 € HT.

Suite à la redéfinition de l'espace cuisine, il convient de modifier la porte initialement prévue.

Il est nécessaire de passer l'avenant n° 1 suivant :

Travaux en moins value :

- suppression châssis à soufflet	699,99 € HT

Montant total en moins value	699,99 € HT

Travaux en plus value :

- ajout d'une porte acier 1 vantail de la cuisine et du bar	2 094,92 € HT

Montant total en plus value	2 094,92 € HT

Le montant de l'avenant n° 1 en plus value est de 1 394,93 € HT.

Vu l'avis favorable de la commission développement économique du 2 décembre 2008,

Je vous propose :

D'APPROUVER un avenant n° 1 au lot n° 5 « menuiserie aluminium » confié à la société VERRESpace – ZAC Les Montagnes – 16430 CHAMPNIERS, ayant pour objet la réalisation de travaux supplémentaires d'un montant total en plus value de 1 394,93 € HT.

Le montant du marché est porté à 79 805,32 € HT, soit une augmentation de 1,78 % par rapport au montant initial du marché.

D'AUTORISER Monsieur le Président à signer ledit avenant.

D'IMPUTER la dépense au budget principal article 2313 – sous - fonction 95.

**APRES EN AVOIR DELIBERE,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,
A L'UNANIMITE,
ADOpte LA DELIBERATION PROPOSEE.**

Certifié exécutoire :

Reçu à la Préfecture de la Charente le :

17 décembre 2008

Affiché le :

22 décembre 2008