DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND ANGOULEME

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE SEANCE DU 26 MAI 2011

<u>Délibération</u> n° 2011.05. 62.B

Déchetterie de La Couronne - Travaux d'extension - Lot n°3 "Serrurerie" : avenant n°1 **LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE ONZE à 17h00**, les membres du bureau communautaire se sont réunis à la Mairie de Saint-Yrieix sur Charente - 16710 SAINT YRIEIX SUR CHARENTE suivant la convocation qui leur a été adressée par Monsieur le Président.

Date d'envoi de la convocation : 20 mai 2011

Secrétaire de séance : Guy ETIENNE

Membres présents:

Denis DOLIMONT, Jean-Claude BEAUCHAUD, François NEBOUT, Michel BRONCY, Fabienne GODICHAUD, Jean-Claude BESSE, Michel GERMANEAU, André BONICHON, Guy ETIENNE, Jean-Pierre GRAND

Ont donné pouvoir :

Excusé(s) représenté(s) :

Excusé(s):

Philippe LAVAUD, Didier LOUIS, Jean-François DAURE, Brigitte BAPTISTE, Bernard CONTAMINE

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 26 MAI 2011

DELIBERATION N° 2011.05. 62.B

ENVIRONNEMENT / DÉCHETS MÉNAGERS Rapporteur : Madame GODICHAUD

DECHETTERIE DE LA COURONNE - TRAVAUX D'EXTENSION - LOT N°3 "SERRURERIE" : AVENANT N°1

Par délibération n°99 B du 8 octobre 2009, le bureau communautaire a approuvé le lancement d'une consultation pour les travaux d'extension de la déchetterie de La Couronne pour 4 lots.

La commission « marchés à procédure adaptée » du 9 novembre 2009 a attribué le lot n°3 « serrurerie » à la société PREVOST dont le siège social est situé à ZA Chez Bernard -

Il est nécessaire de passer un avenant n°1 pour prendre en compte les travaux supplémentaires suivants :

17520 ARCHIAC, pour un montant de 72 382,00 € HT, soit 86 568,87 € TTC.

Travaux en moins value

- Fourniture et pose d'un portique	5 640 € HT
(il ne correspond pas aux normes de signalisation définis	
récemment par le service déchets ménagers)	

Total moins value 5 640 € HT

Plus value sur les prix fixés dans le marché initial

- Clôture grillagée (+ 40 ml)	2 120 € HT
(erreur de linéaire dans le marché initial)	

- Lisse + main courante (+ 3 ml)	.75 € HT
(demande du service déchets ménagers)	

<u>Plus value prix hors marché : rajout de prix unitaires car prestations oubliées dans le marché initial</u>

- Portail deux vantaux	1 680 € HT
- 2 portillons	1 980 € HT

Total plus value....... 5 855 € HT

Le montant total de l'avenant n°1 en plus value s'élève à 215 € HT.

Le délai d'exécution des prestations est prolongé jusqu'à 5 jours après la notification du présent avenant.

Je vous propose:

D'APPROUVER un avenant n°1 au lot n°3 « serrurerie » confié à la société PREVOST – ZAC chez Bernard – 17520 ARCHIAC pour les travaux d'extension de la déchetterie de La Couronne, ayant pour objet la réalisation de travaux supplémentaires d'un montant total en plus-value de 215 € HT et le prolongement du délai d'exécution de la prestation.

Le montant du marché passe à 72 597 € HT, soit une augmentation de 0,30 % par rapport au montant du marché initial.

D'AUTORISER Monsieur le Président à signer ledit avenant.

D'IMPUTER la dépense au budget principal – article 2312 - rubrique 812.

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, A L'UNANIMITE, ADOPTE LA DELIBERATION PROPOSEE.

Certifié exécutoire :		
Reçu à la Préfecture de la Charente le :	<u>Affiché le</u> :	
30 mai 2011	30 mai 2011	