

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DU GRAND ANGOULEME**

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 09 JUILLET 2015**

Délibération
n° 2015.07.100.B

Médiathèque
d'agglomération
L'Alpha - Travaux de
construction - Lot n°
10 "revêtements sols
souples": avenant n°1

LE 9 JUILLET DEUX MILLE QUINZE à 16h00, les membres du bureau communautaire se sont réunis au Château de Fléac – 4 rue du Château 16730 FLÉAC suivant la convocation qui leur a été adressée par Monsieur le Président.

Date d'envoi de la convocation : **03 juillet 2015**

Secrétaire de séance : Isabelle FOSTAN

Membres présents :

Jean-François DAURE, Denis DOLIMONT, Fabienne GODICHAUD, Michel GERMANÉAU, Isabelle FOSTAN, Gérard DEZIER, Yannick PERONNET, Anne-Marie BERNAZEAU, Jacques PERSYN, Guy ETIENNE, André BONICHON

Ont donné pouvoir :

Excusé(s) :

Marie-Hélène PIERRE, Jacky BOUCHAUD, Bernard CONTAMINE, Xavier BONNEFONT, François NEBOUT, Gérard BRUNETEAU

Absent(s) :

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 09 JUILLET 2015

**DELIBERATION
N° 2015.07.100.B**

PROXIMITE ET SERVICES A LA POPULATION /
GESTION DU PATRIMOINE ET DES TRAVAUX

Rapporteur : **Madame GODICHAUD**

**MEDIATHEQUE D'AGGLOMERATION L'ALPHA - TRAVAUX DE CONSTRUCTION - LOT N°
10 "REVETEMENTS SOLS SOUPLES": AVENANT N°1**

Par délibération n°66 B du 11 avril 2013, le bureau communautaire a approuvé le lancement de la consultation relative aux travaux de construction de la médiathèque d'agglomération, pour les lots 5 – 8 et 10.

La commission d'appel d'offres du 9 juillet 2014 a décidé d'attribuer le lot n°10 « revêtements de sols souples » à la société DRC DUBOURNET REVETEMENTS COLLES sise 15 rue Pierre Loti – 16340 L'ISLE D'ESPAGNAC pour un montant de 92 413,80 € HT.

Différentes adaptations sont nécessaires :

- rattrapage de niveau dans le SAS d'entrée de Créer	162,48 € HT
- modification du revêtement de la garderie et de la régie suite à la demande de l'acousticien (absorption bruits d'impact)	3 215,55 € HT
- suite aux imperfections de surface de la dalle support rez-de-jardin et la demande du MOA d'uniformisation des sols au rez-de-jardin, la circulation du rez-de-jardin de La Fabrique sera traitée en Linoléum	6 210,86 € HT

Montant en plus-value	9 588,89 € HT
- suppression de la prestation du linoléum Tarkett du marché dans la garderie et la régie	- 1 634,30 € HT

Montant total en moins-value	- 1 634,30 € HT

Le montant de l'avenant n°1 en plus-value est de 7 954,59 € HT.

Le montant du marché passe de 92 413,80 € HT à 100 368,39 € HT, soit une augmentation de 8,61 % par rapport au montant initial du marché.

Vu l'avis favorable de la commission d'appel d'offres du 8 juillet 2015,

Je vous propose :

D'APPROUVER un avenant n°1 au lot n°10 « revêtements de sols souples » dont le titulaire est la société DRC DUBOURNET REVETEMENTS COLLES sise 15 rue Pierre Loti – 16340 L'ISLE D'ESPAGNAC pour des travaux d'un montant en plus-value de 7 954,59 € HT.

D'AUTORISER Monsieur le Président ou Mme Fabienne GODICHAUD en sa qualité de 3^{ème} Vice-Présidente en charge des marchés publics, à signer ledit avenant.

D'IMPUTER la dépense au budget principal – article 2313 – rubrique 321 – opération 9804 – autorisation de programme n° 2.

**APRES EN AVOIR DELIBERE,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,
A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES,
ADOpte LA DELIBERATION PROPOSEE.**

Certifié exécutoire :	
<u>Reçu à la Préfecture de la Charente le :</u> 21 juillet 2015	<u>Affiché le :</u> 21 juillet 2015