

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
DU GRAND ANGOULEME**

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2017**

Délibération  
n° 2017.10.549

**Phasage des travaux  
d'aménagement des  
lignes de Bus à Haut  
Niveau de Service**

**LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT à 17h30**, les membres du conseil communautaire se sont réunis au siège de la communauté d'agglomération de GrandAngoulême - 25 boulevard Besson Bey à ANGOULEME suivant la convocation qui leur a été adressée par Monsieur le Président.

Date d'envoi de la convocation : **06 octobre 2017**

**Secrétaire de séance** : André BONICHON

**Membres présents** :

Jean-François DAURE, Jean-Marie ACQUIER, Michel ANDRIEUX, Anne-Marie BERNAZEAU, Anne-Sophie BIDOIRE, André BONICHON, Xavier BONNEFONT, Jacky BOUCHAUD, Patrick BOURGOIN, Catherine BREARD, Gérard BRUNETEAU, Michel BUISSON, Gilbert CAMPO, Danielle CHAUVET, Monique CHIRON, Jean-Claude COURARI, Françoise COUTANT, Véronique DE MAILLARD, Catherine DEBOEVERE, Françoise DELAGE, Bernard DEVAUTOUR, Gérard DEZIER, Denis DOLIMONT, Karen DUBOIS, Jacques DUBREUIL, Georges DUMET, Denis DUROCHER, François ELIE, Guy ETIENNE, Annette FEUILLADE-MASSON, Jeanne FILLOUX, Jean-Jacques FOURNIE, Maud FOURRIER, Martine FRANCOIS-ROUGIER, Michel GERMANEAU, Fabienne GODICHAUD, Thierry HUREAU, André LANDREAU, Francis LAURENT, Michaël LAVILLE, Bertrand MAGNANON, Annie MARAIS, Jean-Luc MARTIAL, Thierry MOTEAU, François NEBOUT, Catherine PEREZ, Dominique PEREZ, Marie-Hélène PIERRE, Jean-Philippe POUSSET, Christophe RAMBLIERE, Bernard RIVALLEAU, Gérard ROY, Eric SAVIN, Zahra SEMANE, Roland VEAUX, Philippe VERGNAUD, Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, Vincent YOU, Michel CARTERET

**Ont donné pouvoir** :

Sabrina AFGOUN à Gérard ROY, Véronique ARLOT à Jean-Philippe POUSSET, Bernard CONTAMINE à Jean-François DAURE, Bernadette FAVE à Patrick BOURGOIN, Joël GUITTON à Xavier BONNEFONT, Isabelle LAGRANGE à Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, Elisabeth LASBUGUES à Danielle CHAUVET, Philippe LAVAUD à Catherine PEREZ, Yannick PERONNET à Gérard DEZIER, Alain THOMAS à Jacky BOUCHAUD

**Suppléant(s)** :

Jean REVEREAULT par Michel CARTERET

**Excusé(s)** :

Sabrina AFGOUN, Véronique ARLOT, Danielle BERNARD, Samuel CAZENAVE, Jean-Marc CHOISY, Bernard CONTAMINE, Bernadette FAVE, Joël GUITTON, Isabelle LAGRANGE, Elisabeth LASBUGUES, Philippe LAVAUD, Pascal MONIER, Yannick PERONNET, Bruno PROUX, Alain THOMAS, Jean-Luc VALANTIN

**CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 18 OCTOBRE 2017**

**DELIBERATION  
N° 2017.10.549**

BHNS

Rapporteur : **Monsieur GERMANEAU**

**PHASAGE DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES LIGNES DE BUS A HAUT NIVEAU DE SERVICE**

Le projet de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) a été soumis à enquête publique du 27 mars au 26 avril 2017. Suite à cette enquête publique, Monsieur le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à la déclaration d'utilité publique (DUP). Par arrêté préfectoral du 29 août 2017, la préfecture de la Charente a déclaré d'utilité publique l'aménagement des deux lignes de Bus à Haut Niveau de Service.

Les travaux d'aménagement du Bus à Haut Niveau de Service vont démarrer à compter de la fin de l'année 2017 pour une mise en service en septembre 2019, en coordination avec la reconfiguration de l'ensemble du réseau de transport en commun.

Par la déclaration de projet, GrandAngoulême s'est engagé à respecter les recommandations du commissaire enquêteur et notamment, la prise de mesures pour atténuer et compenser les effets négatifs des travaux sur l'activité économique et la circulation.

Il convient alors de limiter la concomitance des travaux du BHNS avec d'autres opérations telles que la rénovation du tunnel de la Gâtine qui sera en travaux de juillet 2018 à juillet 2019 soit 12 mois simultanés avec le projet BHNS.

Cette co-activité de chantiers exceptionnels par leur ampleur présente une forte contrainte d'accessibilité à l'agglomération et à la ville d'Angoulême.

Au vu de ces différentes contraintes entourant la réalisation des travaux en matière de circulation notamment, il est proposé une nouvelle organisation des travaux selon différentes phases d'intervention afin de préserver l'accessibilité de l'agglomération et de la ville d'Angoulême ainsi que l'accessibilité aux activités économiques.

Les travaux seraient ainsi réalisés en deux phases avec une première phase de mise en service en septembre 2019 et une seconde phase dont les travaux pourraient débuter à partir de septembre 2020.

Ligne	Secteur	Phase 1 : Septembre 2019	Phase 2
A	Secteur 12 - La Couronne	Station Université à station Étang des Moines Le terminus se fait aux Galands	Station Halte ferroviaire
A	Secteur 4 - Rue de Bordeaux Sud	Rue Jean Doucet, voie nouvelle, parking de restitution, voie de circulation dans le Centre Hospitalier d'Angoulême jusqu'au bassin de rétention d'eau, aménagement de la section entre le passage à niveau et le carrefour d'Aquitaine	Station P+, Parking relais, traversée du giratoire de Girac, aménagement de la section entre le giratoire et le passage à niveau route de Bordeaux
A – B	Secteur 3 - Rue de Bordeaux Nord	Aménagement de la section entre le giratoire d'Aquitaine et la station Anguienne/Moulin des Dames ( <i>exclue</i> ) Réalisation de la station Séminaire	Aménagement de la sous-section entre la station Anguienne/Moulin des Dames et la station Séminaire. Cette zone pourra être réalisée en phase 1 selon l'issue de la concertation avec le service territorial de l'architecture et du patrimoine
A – B	Secteur 5 - Centre-ville		Aménagement des carrefours et des stations de la station Jardin Vert au carrefour de l'Eperon
A	Secteur 6 - PEM - Madeleine	Aménagement de l'intégralité de cette section	
A	Secteur 9 - Zi n°3	Aménagement de l'intégralité de cette section	
A	Secteur 14 - Ruelle-sur-Touvre	Station Jean-Antoine, Oasis, Fonderie, PN Ruelle, Wilson et terminus Cité scolaire Itinéraire d'exploitation selon le tracé actuel de la ligne 1 par Cité HLM	Les Ormeaux, Faraday/Descartes, Cité HLM, Langevin
B	Secteur 13 - Soyaux	Stations Place de l'Octroi et Ravel Station Rousseau ne sera pas le terminus de la ligne mais la ligne se poursuivrait en mode classique jusqu'à LP Grégoire.	Station Rousseau ( <i>traitement en station classique et non en terminus</i> )
B	Secteur 8 - Bussatte - Octroi	Aménagement de l'ensemble de la section (carrefours et stations)	
B	Secteur 7 - Champs de Mars	Station Sécurité Sociale	Station Champs de Mars et aménagement sur la rue Raymond Poincaré
B	Secteur 2 - Accroche Grande Garenne/Basseau	Aménagement de l'ensemble de la section	
B	Secteur 1 - Basseau/Grande Garenne	Équipement en mobilier urbain des stations du secteur Réalisation du P+r 3 Chênes	
B	Secteur 11 - St Michel	Aménagement de la station Darras	Réaménagement du terminus de St Michel Voie Ferrée
B	Secteur 12 - Linars		Aménagement des stations

Vu l'avis favorable de la réunion de toutes les commissions du 11 octobre 2017,

**Je vous propose :**

**D'APPROUVER** le phasage pour la réalisation en deux temps des travaux du Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) ;

**D'AUTORISER** Monsieur le Président ou toute personne dûment habilitée à signer tous documents en lien avec l'exécution de cette délibération.

**APRES EN AVOIR DELIBERE,  
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES,  
ADOpte LA DELIBERATION PROPOSEE.**

<b>Certifié exécutoire :</b>	
<b><u>Reçu à la Préfecture de la Charente le :</u></b>  <b>24 octobre 2017</b>	<b><u>Affiché le :</u></b>  <b>24 octobre 2017</b>