

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2007**

**Délibération  
n° 2007.09.359**

**Travaux  
d'aménagement et  
d'extension des  
bureaux du site de  
Frégeneuil - Lot 13  
"Peinture" : avenant  
n° 1**

**LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT à 17h30**, les membres du conseil communautaire se sont réunis au siège social 25 boulevard Besson-Bey à ANGOULEME suivant la convocation qui leur a été adressée par Monsieur le Président.

Date d'envoi de la convocation : **21 septembre 2007**

**Membres présents :**

Philippe MOTTET, Jean-Claude BEAUCHAUD, François NEBOUT, Denis DOLIMONT, Bernard CHARRIER, Michel BRONCY, Robert CHABERNAUD, Bernard SAUZE, Lionel MERONI, Raymond ARLOT, Philippe BERTHET, Jean-Claude BESSE, Bernard BIRONNEAU, André BONICHON, Jean-Claude BONNEVAL, Jean BOUGETTE, Michel CHAVAGNE, Bernard CONTAMINE, Jean-Yves DE PRAT, Louis DESSET, Guy DUPUIS, François ELIE, Annette FEUILLADE, Jean-Pierre GRAND, Michel HUMEAU, Didier LOUIS, Jean MARDIKIAN, Gérard MARQUET, Jean-Claude MOGIS, Daniel OPIC, Alain PIAUD, Christian RAPNOUIL, Jean-Jacques SYOEN, Gilles VIGIER

**Ont donné pouvoir :**

Bernard ALLIAT à Philippe MOTTET, Martine FAURY à Gérard MARQUET, Annie FOUGERE à François ELIE, Maurice HARDY à Michel BRONCY, Patrick RIFFAUD à Jean MARDIKIAN

**Excusé(s) :**

**Excusé(s) représenté(s) :**

Jean DUMERGUE par Raymond ARLOT, Maurice FOUGERE par Annette FEUILLADE

AFFAIRES GENERALES / CONSTRUCTION ET  
PATRIMOINE

Rapporteur : **Monsieur MERONI**

**TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET D'EXTENSION DES BUREAUX DU SITE DE FREGENEUIL -  
LOT 13 "PEINTURE" : AVENANT N° 1**

Par délibération n° 340 du 29 septembre 2005, le conseil communautaire a approuvé le lancement de l'appel d'offres ouvert pour la réalisation des travaux d'extension et d'aménagement des bureaux du site de Frégeneuil (18 lots).

La commission d'appel d'offres du 1<sup>er</sup> juin 2006 a attribué le lot n°13 « peinture » à l'entreprise JASPE – Impasse de la Tourgarnier – 16000 ANGOULEME pour un montant de 37 124,94 € HT, soit 44 401,43 € TTC.

Il est nécessaire de passer un avenant en plus value pour les travaux suivants :

**Bâtiment Centre Technique Assainissement**

- 1<sup>er</sup> étage peinture murs anciens et radiateurs 792,57 € HT
- rez-de-chaussée peinture plafonds, murs, boiseries et radiateurs 2 778,50 € HT
- rampe d'escalier et poutre métallique du rez-de-chaussée 178,08 € HT

**Bâtiment Centre Technique Déchets Ménagers**

- cage d'escalier murs et plafond, bureaux, circulation, Sas Garages et WC handicapés
- douche, peinture des tuyauteries et murs au-dessus du carrelage, pour remise au propre 3 790,27 € HT

Montant total 7 539,42 € HT

Le montant de l'avenant n° 1 en plus value est de 7 539,42 € HT.

Vu l'avis favorable de la commission affaires générales du 30 août 2007,

Vu l'avis favorable de la commission d'appel d'offres du 13 septembre 2007,

Vu l'avis favorable de la commission finances/programmation du 18 septembre 2007,

**Je vous propose :**

**D'APPROUVER** un avenant n° 1 au lot n° 13 « peinture » confié à l'entreprise JASPE – Impasse de la Tourgarnier – 16000 ANGOULEME pour les travaux d'aménagement et d'extension des bureaux du site de Frégeneuil, ayant pour objet des travaux d'un montant de 7 539,42 € HT .

Le montant total du marché passe à 44 664,36 € HT soit une augmentation de 20,31 % par rapport au montant initial du marché.

**D'AUTORISER** Monsieur le Président à signer ledit avenant.

**D'IMPUTER** la dépense au budget principal article 2313 – fonction 812, budget annexe assainissement – article 2313 et budget annexe eau potable – article 2313.

**APRES EN AVOIR DELIBERE,  
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  
A L'UNANIMITE,  
ADOpte LA DELIBERATION PROPOSEE.**

<b>Certifié exécutoire :</b>	
<b><u>Reçu à la Préfecture de la Charente le :</u></b>  <b>08 octobre 2007</b>	<b><u>Affiché le :</u></b>  <b>10 octobre 2007</b>