

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 23 NOVEMBRE 2007**

**Délibération
n° 2007.11.426**

**Travaux
d'aménagement et
d'extension des
bureaux du site de
Frégeneuil - Lot n°9
"Menuiseries bois" :
avenant n°4**

LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT à 17h30, les membres du conseil communautaire se sont réunis au siège social 25 boulevard Besson-Bey à ANGOULEME suivant la convocation qui leur a été adressée par Monsieur le Président.

Date d'envoi de la convocation : **16 novembre 2007**

Membres présents :

Philippe MOTTET, Jean-Claude BEAUCHAUD, François NEBOUT, Denis DOLIMONT, Bernard CHARRIER, Robert CHABERNAUD, Bernard SAUZE, Lionel MERONI, Jean-Claude BESSE, Bernard BIRONNEAU, André BONICHON, Jean-Claude BONNEVAL, Jean BOUGETTE, Michel CHAVAGNE, Guy DUPUIS, François ELIE, Annie FOUGERE, Maurice HARDY, Michel HUMEAU, Didier LOUIS, Jean MARDIKIAN, Gérard MARQUET, Jean-Claude MOGIS, Daniel OPIC, Alain PIAUD

Ont donné pouvoir :

Bernard ALLIAT à Philippe MOTTET, Bernard CONTAMINE à Jean BOUGETTE, Jean-Yves DE PRAT à Jean MARDIKIAN, Louis DESSET à Bernard SAUZE, Jean DUMERGUE à Alain PIAUD, Martine FAURY à Annie FOUGERE, Maurice FOUGERE à Denis DOLIMONT, Jean-Pierre GRAND à Lionel MERONI, Christian RAPNOUIL à Didier LOUIS, Jean-Jacques SYOEN à François ELIE

Excusé(s) :

Michel BRONCY, Philippe BERTHET, Patrick RIFFAUD, Gilles VIGIER

Excusé(s) représenté(s) :

AFFAIRES GENERALES / CONSTRUCTION ET PATRIMOINE	Rapporteur : Monsieur MERONI
TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET D'EXTENSION DES BUREAUX DU SITE DE FREGENEUIL - LOT N°9 "MENUISERIES BOIS" : AVENANT N°4	

Par délibération n°340 du 29 septembre 2005, le conseil communautaire a approuvé le lancement de l'appel d'offres ouvert pour la réalisation des travaux d'extension et d'aménagement des bureaux du site de Frégeneuil (18 lots).

La commission d'appel d'offres du 29 juin 2006 a attribué le lot n°9 « Menuiseries bois » à l'entreprise EGTB SUTRE – ZE Le Bois Chaduteau – 16290 ASNIERES SUR NOUERE, pour un montant de 53 442,19 € HT, soit 63 916,86 € TTC.

Trois précédents avenants ont porté le montant du marché à 61 916,91 € HT, soit une augmentation de 15,86 % par rapport au montant initial.

Il est nécessaire de passer un avenant n°4 pour les travaux suivants :

Travaux en plus value :

Bâtiment central

- Fourniture et pose de ferme porte hydraulique sur porte du sas du réfectoire 255,00 € HT

Vu l'avis favorable de la commission affaires générales du 25 octobre 2007,

Vu l'avis favorable de la commission finances/programmation du 5 novembre 2007,

Vu l'avis favorable de la commission d'appel d'offres du 23 novembre 2007,

Je vous propose :

D'APPROUVER un avenant n°4 au lot n°9 « Menuiseries bois » confié à l'entreprise EGTB SUTRE – ZE Le Bois Chaduteau – 16290 ASNIERES SUR NOUERE, pour les travaux d'aménagement et d'extension des bureaux du site de Frégeneuil, ayant pour objet des travaux en plus value d'un montant de 255 € HT.

Le montant du marché passe à 62 171,91 € HT, soit une augmentation de 16,33 % par rapport au montant initial du marché.

D'AUTORISER Monsieur le Président à signer ledit avenant.

D'IMPUTER la dépense au budget principal, au budget annexe assainissement et au budget annexe eau potable – article 2313.

**APRES EN AVOIR DELIBERE,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
A L'UNANIMITE,
ADOpte LA DELIBERATION PROPOSEE.**

Certifié exécutoire :	
Reçu à la Préfecture de la Charente le : 29 novembre 2007	Affiché le : 29 novembre 2007