

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DU GRAND ANGOULEME**

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 22 JANVIER 2015**

Délibération
n° 2015.01. 10.B

Médiathèque
d'agglomération
L'Alpha - Lot n° 9 "
métallerie - serrurerie
intérieure" :
avenant n° 2

LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE QUINZE à 17h00, les membres du bureau communautaire se sont réunis au siège de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême - 25 boulevard Besson Bey à ANGOULEME suivant la convocation qui leur a été adressée par Monsieur le Président.

Date d'envoi de la convocation : **15 janvier 2015**

Secrétaire de séance : Marie-Hélène PIERRE

Membres présents :

Jean-François DAURE, Marie-Hélène PIERRE, Fabienne GODICHAUD, Michel GERMANEAU, Jacky BOUCHAUD, Isabelle FOSTAN, Gérard DEZIER, Yannick PERONNET, Bernard CONTAMINE, Anne-Marie BERNAZEAU, Jacques PERSYN, Guy ETIENNE

Ont donné pouvoir :

Excusé(s) :

Denis DOLIMONT, Xavier BONNEFONT, François NEBOUT, André BONICHON, Gérard BRUNETEAU

Absent(s) :

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 22 JANVIER 2015

**DELIBERATION
N° 2015.01. 10.B**

PROXIMITE ET SERVICES A LA POPULATION /
GESTION DU PATRIMOINE ET DES TRAVAUX

Rapporteur : **Madame GODICHAUD**

**MEDIATHEQUE D'AGGLOMERATION L'ALPHA - LOT N° 9 " METALLERIE - SERRURERIE
INTERIEURE" : AVENANT N° 2**

Par délibération n° 78B du 23 juin 2011, modifiée par la délibération n° 113 B du 29 septembre 2011, le bureau communautaire a approuvé le lancement de la consultation relative aux travaux de construction de la médiathèque d'agglomération.

La commission d'appel d'offres du 13 mars 2014 a attribué le lot n° 9 « métallerie – serrurerie intérieure » à la société Jérôme MARCHET sise 15 rue de la Garenne Guidée – 79110 CHEF BOUTONNE pour un montant de 376 312,50 € HT (marché de base avec option n° 3).

Par délibération n° 98.B du 2 octobre 2014, le bureau communautaire a approuvé un avenant n° 1 en plus-value d'un montant de 7 403,50 € HT qui a porté le montant du marché à 383 716,00 € HT.

Il est nécessaire de prendre en compte les adaptations suivantes :

Travaux en plus-value :

- adaptation des escaliers du Hall et mise en œuvre d'une toile d'habillage de l'escalier central	11 001,60 € HT
- fourniture de monorail (pour local technique) et d'un chariot de manutention de 1,5 tonne.....	1 248,17 € HT
- pour certaines portes coupe-feu il a été nécessaire de remplacer les gâches électriques par des serrures résistantes au feu	2 600,00 € HT
- fourniture et pose d'un escalier n° 4 bis complémentaire avec 2 mains courantes oublié dans le descriptif de la maîtrise d'œuvre.....	3 694,96 € HT

Montant total	18 544,73 € HT

Travaux en moins-value :

- suppression des châssis acoustiques coupe-feu à l'entrée des Mondes Créer et Comprendre	- 11 001,60 € HT
- suppression des crochets de levage dans les locaux techniques ...	- 1 248,17 € HT
- suppression du thermolaquage sur les portes locaux techniques en rez-de-jardin.....	- 1 100,00 € HT

Montant total	- 13 349,77 € HT

Le montant de l'avenant n° 2 en plus-value est de 5 194,96 € HT.

Le montant du marché passe de 376 312,50 € HT à 388 910,96 € HT, soit une augmentation de 3,35 % par rapport au montant initial du marché.

Vu l'avis favorable de la commission proximité et services à la population du 13 janvier 2015,

Je vous propose :

D'APPROUVER un avenant n° 2 au lot n° 9 « métallerie – serrurerie intérieure » dont le titulaire est la société Jérôme MARCHET sise 15 rue de la Garenne Guidée – 79110 CHEF BOUTONNE pour des travaux d'un montant en plus-value de 5 194,96 € HT.

D'AUTORISER Monsieur le Président ou Mme Fabienne GODICHAUD en sa qualité de 3^{ème} Vice-Présidente en charge des marchés publics, à signer ledit avenant à signer ledit avenant.

D'IMPUTER la dépense au budget principal – article 2313 – rubrique 321 – opération 9804 – AP n° 2.

**APRES EN AVOIR DELIBERE,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,
A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES,
ADOpte LA DELIBERATION PROPOSEE.**

Certifié exécutoire :	
<u>Reçu à la Préfecture de la Charente le :</u> 28 janvier 2015	<u>Affiché le :</u> 28 janvier 2015