DR N« | COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION

Délibération
n° 2014.02. 12.B

Médiathéque
d'agglomération -
L'Alpha - travaux de
construction - Lot
n°® 19 "électricité -
courants forts" :
avenant n° 1

DU GRAND ANGOULEME

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 06 FEVRIER 2014

LE SIX FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE a 17h00, les membres du bureau
communautaire se sont réunis au siége de la communauté d'agglomération du
Grand Angouléme - 25 boulevard Besson Bey a ANGOULEME suivant la
convocation qui leur a été adressée par Monsieur le Président.

Date d’envoi de la convocation : 30 janvier 2014

Secrétaire de séance : Fabienne GODICHAUD

Membres présents :

Philippe LAVAUD, Denis DOLIMONT, Jean-Claude BEAUCHAUD, Francois
NEBOUT, Michel BRONCY, Fabienne GODICHAUD, Jean-Claude BESSE,
Michel GERMANEAU, André BONICHON, Guy ETIENNE, Jean-Pierre GRAND,
Jacques PERSYN

Ont donné pouvoir :

Excusé(s) représenté(s) :

Excusé(s) :
Didier LOUIS, Jean-Francois DAURE, Brigitte BAPTISTE, Bernard CONTAMINE



Communauté d’Agglomération du Grand Angouléme

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 06 FEVRIER 2014

DELIBERATION

N° 2014.02. 12.B

EQUIPEMENTS STRUCTURANTS / MEDIATHEQUE

Rapporteur : Madame GODICHAUD

MEDIATHEQUE D'AGGLOMERATION - L'ALPHA - TRAVAUX DE CONSTRUCTION - LOT N°
19 "ELECTRICITE - COURANTS FORTS" : AVENANT N° 1

Par délibération n° 78B du 23 juin 2011, modifiée par la délibération n° 113 B du
29 septembre 2011, le bureau communautaire a approuvé le lancement de la consultation
relative aux travaux de construction de la médiathéque d’agglomération.

La commission d’appel d'offres du 21 juin 2012 a attribué le lot n° 19 « électricité —
courants forts » au groupement SNEE (mandataire) ZI 3 — BP 60541 — route de [lsle
d’Espagnac — 16160 GOND PONTOUVRE / FOLUELSO 6 rue du Chéateau du diable —
16400 PUYMOYEN, pour un montant de 524 500,00 € HT.

Suite aux adaptations et améliorations de la distribution des courants forts pour
'ensemble du projet, demandées par le maitre d’ouvrage, il est nécessaire de prendre en

compte les modifications suivantes :

Modifications en moins-value
- prises de postes de travail

- onduleurs

- cables

Montant en moins-value

Modifications en plus-value
- prises de postes de travail
- onduleurs

- cables

Montant en plus-value

2819,44 € HT
3 008,93 € HT
6 939,60 € HT

12 767,97 € HT

1092,28 € HT
8 687,31 € HT
2 879,50 € HT

12 659,09 € HT

Le montant de I'avenant en moins-value est de 108,88 € HT.

Le montant du marché est ramené de 524 500,00 € HT a 524 391,12 € HT, soit une
diminution de 0,02 % par rapport au montant initial du marché.

\Vu 'avis favorable de la

du 21 janvier 2014,

Je vous propose :

commission

équipements  structurants

D’APPROUVER un avenant n° 1 au lot n° 19 « électricité — courants forts » a la société
SNEE sise ZI 3 — BP 60541 — route de I'lsle d’Espagnac — 16160 GOND PONTOUVRE d’un

montant en moins-value de 108,88 € HT.

D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant a signer ledit avenant.




Communauté d’Agglomération du Grand Angouléme

D’IMPUTER la dépense au budget principal — article 2313 — rubrique 321 — opération
9804 — autorisation de programme n° 2.

APRES EN AVOIR DELIBERE,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,
A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES,
ADOPTE LA DELIBERATION PROPOSEE.

Certifié exécutoire :

Recu a la Préfecture de la Charente le : Affiché le :

18 février 2014 18 février 2014
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