**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
GRANDANGOULEME**

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 11 JUILLET 2018**

Délibération
n° 2018.07.066.B

**Pôle d'Echanges
Multimodal de la gare
d'Angoulême -
Réalisation des
travaux du parvis Est
- Lot n°8 Fourniture et
pose d'abris deux
roues: Avenant n°1**

LE ONZE JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT à 17h00, les membres du bureau communautaire se sont réunis au siège de la communauté d'agglomération de GrandAngoulême - 25 boulevard Besson Bey à ANGOULEME suivant la convocation qui leur a été adressée par Monsieur le Président.

Date d'envoi de la convocation : **04 juillet 2018**

Secrétaire de séance : Gérard ROY

Membres présents :

Jean-François DAURE, Michel ANDRIEUX, Anne-Marie BERNAZEAU, André BONICHON, Jacky BOUCHAUD, Jean-Claude COURARI, Gérard DEZIER, Denis DUROCHER, Guy ETIENNE, Jean-Jacques FOURNIE, Maud FOURRIER, Fabienne GODICHAUD, François NEBOUT, Yannick PERONNET, Jean REVEREAULT, Gérard ROY, Alain THOMAS, Roland VEAUX, Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, Vincent YOU

Excusé(s) :

Xavier BONNEFONT, Michel BUISSON, Véronique DE MAILLARD, Denis DOLIMONT, François ELIE, Jeanne FILLOUX, Michel GERMANEAU, Annie MARAIS, Marie-Hélène PIERRE

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 11 JUILLET 2018

**DELIBERATION
N° 2018.07.066.B**

COMMANDE PUBLIQUE

Rapporteur : Madame GODICHAUD

PÔLE D'ECHANGES MULTIMODAL DE LA GARE D'ANGOULÊME - RÉALISATION DES TRAVAUX DU PARVIS EST - LOT N°8 FOURNITURE ET POSE D'ABRIS DEUX ROUES: AVENANT N°1

Par délibération n° 257 du 17 octobre 2013, le conseil communautaire a approuvé la conclusion d'un contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage avec la Société Publique Locale d'Aménagement (SPLA) GrandAngoulême Mobilité Aménagement (GAMA), conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 dite loi MOP, pour la mise en œuvre du projet d'aménagement du Pôle d'Échanges Multimodal (PEM) de la gare d'Angoulême.

En sa qualité de maître d'ouvrage délégué, la SPLA GAMA est chargée des différentes étapes de consultation des marchés publics, au nom et pour le compte de GrandAngoulême.

Par délibération n° 37B en date du 7 avril 2016, le bureau communautaire a autorisé la SPL GrandAngoulême Mobilité Aménagement à signer les marchés avec les entreprises désignées attributaires du marché de travaux par la commission d'appel d'offres, qui a une compétence décisionnelle en la matière.

La commission d'appel d'offres du 6 avril 2016 a décidé d'attribuer le lot 8 « fourniture et pose d'abris 2 roues » à la société ALTINOVA – Parc Les Plaines – 1 rue des Noues – 42 160 BONSON. Il s'agissait d'un marché à bons de commande sans minimum ni maximum.

Par délibération n° 485B en date du 28 septembre 2017, le conseil communautaire a approuvé la résiliation de la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée pour la réalisation du pôle d'échanges multimodal de la gare d'Angoulême passée avec la SPL GAMA.

La durée du marché était de 12 mois à compter de sa date de notification. Il était ensuite renouvelable annuellement par reconduction expresse 3 fois.

Le lot 8 « Fourniture et pose d'abris 2 roues » relatif aux travaux du pôle d'échange multimodal de la gare d'Angoulême sur le parvis Est n'étant pas encore arrivé à son terme, il convient aujourd'hui de passer un avenant n° 2 afin de transférer ce marché à GrandAngoulême suite à la résiliation du mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée.

La durée du marché était de 12 mois à compter de la date de notification puis reconductible annuellement par reconduction expresse trois fois. Le marché a été notifié le 10 mai 2016 pour une durée de 12 mois puis reconduit en mai 2017 et mai 2018.

A ce jour, la somme de 84 260,00 € HT soit 101 112,00 € TTC a déjà été réglée au titulaire du marché ALTINOVA par la SPL GAMA.

.../...

De plus, il convient de corriger une erreur matérielle dans la rédaction du bordereau des prix unitaires. En effet, dans le cadre de la consultation en procédure négociée, entre la première offre avant négociation et la seconde offre après négociations, le titulaire n'a pas modifié le montant indiqué en lettres pour le prix 1 « études d'exécution – déclarations diverses – signalisation de chantier – DOE ».

Il convient donc de lire « dix mille cinq cents euros » et non « onze mille cinq cents euros ».

Enfin, dans le cadre des travaux de la passerelle gare et afin de faciliter le passage des grues, il est nécessaire de rajouter les prix unitaires suivants au bordereau des prix unitaires :

- Dépose d'abri existant : 23 050,00 € HT

Comprenant la dépose du mobilier et le conditionnement sur palette, déconnexion de l'abri existant, protection avec bâche sur lieu de stockage sécurisé à 20 km maximum d'Angoulême.

- Pose d'abri sur le même emplacement de départ : 33 950,00 € HT

Comprenant le transport, déchargement de l'abri, raccordement sur réseau existant

Cet avenant n'a aucune incidence financière

Je vous propose :

D'APPROUVER un avenant n° 1 au marché pour les travaux du pôle d'échange multimodal de la gare d'Angoulême sur le parvis Est - lot n°8 « Fourniture et pose d'abris 2 roues », ayant pour objet le transfert du marché à GrandAngoulême, la convention et l'ajout de deux prestations dans le bordereau des prix unitaires.

D'AUTORISER Monsieur le Président ou toute personne dûment habilitée à signer les marchés à intervenir et tous les actes afférents à une résiliation éventuelle.

**APRES EN AVOIR DELIBERE,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES,
ADOpte LA DELIBERATION PROPOSEE.**

Certifié exécutoire :	
<u>Reçu à la Préfecture de la Charente le :</u> 20 juillet 2018	<u>Affiché le :</u> 20 juillet 2018